Viljandi linna emadepäeva tähistamine by Kroonmäe, Mai
 
 
TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA 
Kultuurhariduse osakond 
kultuurikorralduse õppekava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mai Kroonmäe 
 
VILJANDI LINNA EMADEPÄEVA TÄHISTAMINE 
 
Loov-praktiline lõputöö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juhendaja: Tiina Pihlak, MA 
 
Kaitsmisele lubatud: ..................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viljandi 2017 
   2 
 
 
 
 
 
SISSEJUHATUS .................................................................................................................. 3 
1. ORGANISATSIOONIANALÜÜS ................................................................................. 5 
1.1 Sakala Keskuse ajalugu ja tutvustus ............................................................................. 5 
1.2 Missioon, visioon ja eesmärgid .................................................................................... 6 
1.3 Struktuur ....................................................................................................................... 8 
1.4 Koostöö ja rahastus ..................................................................................................... 11 
1.5 Kultuurisituatsioon ja kultuuripoliitiline taust ............................................................ 12 
2. VILJANDI LINNA EMADEPÄEVA TÄHISTAMNE .............................................. 14 
2.1 Taustinfo ..................................................................................................................... 14 
2.2 Sündmuse tutvustus .................................................................................................... 15 
2.3 Meeskond ja ülesannete jaotus ................................................................................... 17 
2.4 Reklaamtegevus .......................................................................................................... 19 
3. KORRALDUSTÖÖ ANALÜÜS ................................................................................... 21 
3.1 Tegevusplaan ja selle täitmine .................................................................................... 21 
3.2 Eelarve ja rahastamine ................................................................................................ 27 
3.3 Sündmuse sotsiaalmajanduslik analüüs ...................................................................... 30 
3.4 Eneserefleksioon ......................................................................................................... 32 
KOKKUVÕTE ................................................................................................................... 34 
KASUTATUD KIRJANDUS ............................................................................................ 36 
LISAD ................................................................................................................................. 38 
Lisa 1 Plakat ..................................................................................................................... 38 
Lisa 2 Kontserdi kava ....................................................................................................... 39 
SUMMARY ........................................................................................................................ 42 
LIHTLITSENTS ................................................................................................................ 44 
 
 
 
 
   3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SISSEJUHATUS 
 
 
Minu loov-praktiline lõputöö kannab pealkirja “Viljandi linna emadepäeva tähistamine”. 
Nagu loov-praktilisele lõputööle kohane, olen eelnevalt läbinud eelnimetatud sündmuse 
ettevalmistamise ja läbiviimise protsessi. Emadepäeva tähistamine Viljandi linnas toimus 
7. mail 2016 Sakala Keskuses. Kolmas ja viimane samm loov-praktilise lõputöö puhul on 
käesolev kultuurisündmuse kirjalik analüüs, milles süstematiseerin kogu eelneva 
korraldusperioodi informatsiooni ning analüüsin korralduse protsessi, sealhulgas iseend 
sündmuse läbiviijana. 
 
Riiklike tähtpäevade tähistamine on Viljandi kultuurikeskuse Sakala Keskuse ülesanne 
(Sakala Keskuse põhimäärus 2012). Minu lõputööna valminud emadepäeva tähistamise 
programmi kuulus algklasside joonistuskonkursi „Kallile emale“ näituse avamine, 
tomatitaime istutamise ja rinnamärgi valmistamise töötoad ning kontsert, kus esinesid 
Viljandis tegutsevad koorid ning laulukonkursi „Hoogsas rütmis“ oma vanuserühmade 
paremad lauljad.  
 
Käesolev lõputöö jaotub kolmeks eraldi osaks. Esimeses peatükis kirjeldan ja analüüsin 
projekti korraldanud organisatsiooni Sakala Keskust. Annan ülevaate organisatsiooni 
missioonist, visioonist, eesmärkidest, ajaloost, struktuurist, koostööst teiste 
organisatsioonidega, kultuurisituatsioonist ja kultuuripoliitilisest taustast. Allikatest 
toetusin enim Sakala Keskuse, Viljandi linna ja Viljandi Linnavalitsuse 
arengudokumentidele ning organisatsioonikäitumise raamatutele. 
 
Sündmust, selle korraldusmeeskonda ja ülesandeid kirjeldan lõputöö teises peatükis. 
Korraldustöö analüüs on kokku võetud kolmandas peatükis, kui annan ülevaate 
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tegevusplaanist ja erinevatest korraldusetappidesse kuuluvatest tegevustest, sündmuse 
eelarvest,  sotsiaalmajanduslikust analüüsist ja eneserefleksioonist. 
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1. ORGANISATSIOONIANALÜÜS 
 
 
Minu lõputöö sündmust korraldavaks organisatsiooniks oli Viljandi linna 
munitsipaalasutus Sakala Keskus, mille meeskonnaga liitusin, et planeerida ja ellu viia 
2016. aasta emadepäeva tähistamine Viljandi linnas. Organisatsioonianalüüs loob baasi, 
mõistmaks, miks on Viljandi linna kohalike ja riiklike tähtpäevade tähistamist korraldavaks 
organisatsiooniks just Sakala Keskus. 
 
Organisatsioon on inimühendus, mis tegutseb koos ühiste eesmärkide saavutamise nimel, 
sellel on kindel strateegia, struktuur ning see asub kindlas keskkonnas (Alas, Liigand & 
Virovere 2005, lk 19). Antud peatükis kirjeldan ja analüüsin eelnimetatud organisatsiooni 
iseloomustavaid tegureid Sakala Keskuse näitel. 
 
Kuigi lõputöö kirjalik analüüs valmib aastal 2017, esitan peatükis andmed nii, nagu need 
olid lõputöö planeerimise hetkel, et võimalikult täpselt kirjeldada sündmuse planeerimise 
ja läbiviimise aja hetkeolukorda. 
 
 
 
1.1 Sakala Keskuse ajalugu ja tutvustus 
 
 
Sakala Keskus on Viljandi linna munitsipaalasutus, mis tegutseb Viljandi Linnavalitsuse 
(edaspidi linnavalitsus) haridus- ja kultuuriameti haldusalas. Selle põhiülesanneteks on 
igakülgne kohaliku kultuurielu, noorsootöö ning loomemajanduse korraldamine ja 
edendamine, elanikkonnale kultuurialaste teenuste osutamine. (Sakala Keskuse põhimäärus 
2012) Lisaks koordineerib Sakala Keskus Viljandi Avatud Noortetehase, Kondase Keskuse 
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ja Viljandi Vana Veetorni tegevust. Sakala Keskuse haldusalasse kuuluvad veel Viljandi 
Lauluväljak, II Kirsimägi, Kaevumäe vabaõhulava ning Viljandi Linnaraamatukogu 
ruumid. (Sakala Keskuse arengukava 2015) 
 
Sakala Keskus on avatud 7. septembril 2012 Viljandi Kultuurimaja õigusjärgse 
kultuurikeskusena. 18. sajandi lõpul asus kultuurimaja hoones Seasaare kõrts, mis pärast 
1924. aastat oli koduks mitmetele äridele, muuseas tegutses majas teater “Ugala”. 1941. 
aastal sai maja sõjas kannatada ning ehitati varemetest üles aastatel 1952-53. 1953. aastal 
avati Viljandi Rajooni Kultuurimaja, mille ülesandeks sarnaselt praeguse Sakala 
Keskusega, oli Viljandi linna elanike kultuuriline teenindamine isetegevusringide 
töölerakendamise teel. Seal tegutsesid koorid, orkestrid, ansamblid, nukuteater ja 
ringitegevused. (Sakala Keskuse arengukava 2015) 
 
2010. aastal suleti kultuurimaja rekonstrueerimiseks. Renoveeriti hoone ruumid, nende 
osalise ümberkorraldamisega kaotati mittevajalikud funktsioonid ning õuepoolse laienduse 
ning maja juurdeehitusega tagati paremad tingimused igapäevase huvialategevuse 
harrastamiseks. Lisaks avati maja esimesel korrusel kohvik. Praegu asub seal restoran-
kohvik Harmoonia. (Sakala Keskuse arengukava 2015) 
 
 
 
1.2 Missioon, visioon ja eesmärgid 
 
 
Organisatsiooni missiooni võib pidada justkui organisatsiooni olemasolu õigustuseks, see 
loob sihi ja näitab, milleks on organisatsioon vajalik (Alas, Liigand & Virovere 2005, lk 
22). Sakala Keskuse missioon on sõnastatud järgmiselt: “Sakala Keskus toetab Viljandi 
linna ja maakonna kodaniku loovat ja kultuurilist arengut läbi oma tegevuste ja 
sündmuste, tagades harrastustegevuse ja kultuurilise teenindamise kvaliteedi Viljandi 
linnas” (Sakala Keskuse arengukava 2015). 
 
Sakala keskuse missioon vastab küsimustele mida (võimalused loovaks ja kultuuriliseks 
arenguks), kuidas (tegevuste ja sündmuste korraldus; harrastustegevuse ja kultuurilise 
teenindamise kvaliteedi tagamine) ja kellele (Viljandi linna ja maakonna kodanikule). 
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Sõnastus on missiooni puhul oluline ning minu hinnangul on tegemist selget kompententsi 
väljendava ja üheselt mõistetava missiooniga.  
 
Kui missiooni eesmärk on siduda organisatsiooni liikmeid ja anda alus ühisteks 
jõupingutusteks, on visioon eesmärkide kogum kirjeldavas tekstis, teisisõnu lõppeesmärk, 
milleni tahetakse jõuda (Alas jt 2005, lk 22). Sakala Keskuse visioon: “Sakala Keskus on 
avatud, renoveeritud ja vajadustele vastavalt sisustatud kultuuriasutus, mis 
korraldab ja vahendab erinevaid kultuurisündmusi, toetab ja loob linnakodanikele 
võimalused mitmekülgseks harrastustegevuseks ning vaba aja veetmiseks. Sakala 
Keskuses on igal inimesel võimalik olla nii kultuuritarbija kui ka kultuuriprotsessides 
osaleja. Sakala Keskus on koostööle orienteeritud ja kultuuridevahelist dialoogi 
arendav. Sakala Keskuse halduses olevad objektid on renoveeritud ja avatud 
kasutuseks kõigile kultuuriorganisatsioonidele kultuurisündmuste loomiseks, mis 
rikastavad linna kultuuripilti.” (Sakala Keskuse arengukava 2015) 
 
Sakala Keskuse visioon vastab küsimusele, milline organisatsioon tahab olla. Selles on 
nimetatud põhikompentents ja sihtgupp, lisaks sisaldab see Sakala Keskuse kui füüsilise 
objekti ning selle haldusüksuste ideaalolukorra kirjeldust. Visioonis leitavaks väärtuseks on 
koostöö. Kuigi sisu on arusaadav, väldiksin visiooni sõnastuses üldistusi nagu „igale 
inimesele“ ja „kõigile kultuuriorganisatsioonidele“ ning võimalusi mitmetimõistetavuseks 
(kas Sakala Keskuses on lubatud luua ainult linna kultuuripilti rikastavaid sündmuseid? 
millised need on?) 
 
Organisatsiooni missioon peegeldab olemasolemise vajalikkust, visioon on tulevikuvaade. 
Ka eesmärgid kajastavad tulevikuseisundit, mida saavutada tahetakse. Eesmärk on 
põhiülesanne, organisatsiooni esimene psühholoogiline tunnus (Alas jt 2005, lk 22). 
 
Sakala Keskusel on viis üldeesmärki (Sakala Keskuse arengukava 2015): 
 
 Sakala Keskus on kultuurikollektiividele tuge pakkuv, erinevatele sihtgruppidele 
kultuurisündmusi korraldav ning professionaalset kultuuri vahendav asutus;

 Sakala Keskus on loonud võimalused noorte vaba aja sisustamiseks ja 
korraldamiseks ning noorsootöö arendamiseks Viljandi linnas;
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
 Sakala Keskusel on väljakujunenud koostööpartnerite võrgustik;

 Sakala Keskuses töötab pädev ja motiveeritud meeskond;

 Sakala Keskuse hallatavad objektid on rekonstrueeritud, tehniliselt vajadustele 
vastavad ja kaasaegselt sisustatud ning aktiivses kasutuses.
 
Teemad, millele eesmärkides keskendutakse, on kultuurisündmuste korraldus, noorte 
võimalused Viljandis, koostöö, meeskond ja hallatavad objektid. Üldeesmärgid jaotuvad  
alleesmärkideks ja nende saavutamiseks on planeeritud konkreetsed tegevused. Eesmärgid 
on mõõdetavad ja saavutatavad, tegevustel on määratud kindel tähtaeg, vastutaja ja 
rahastaja. Eesmärkide sisule ega sõnastusele ei ole etteheiteid, küll aga leian vigu 
numeratsioonis, mistõttu soovitan järgmiste dokumentide koostamisel rohkem tähelepanu 
pöörata vormilisele korrektsusele.  
 
Kuna Sakala Keskuse visioon on sõnastatud üksikasjalikult, arvan, et visiooni ja 
eesmärkide teemad peaksid ühtima. Eeldusel et loodud võimalused noorsootöö 
arendamiseks ja töö motiveeritud ja pädeva meeskonnaga on teiste eesmärkidega ühtviisi 
olulised, peaksid ka need olema visioonis kajastatud. Eriti arvesse võttes, et noorsootöö 
korraldamine ja edendamine on Sakala Keskuse põhimääruses (2012) nimetatud asutuse 
üheks põhiülesandeks. 
 
 
 
1.3 Struktuur 
 
 
Struktuur on viis, mille kaudu on võimalik määratleda töörühmi ja võimusuhteid. Struktuur 
ja teatud hierarhia on vajalik, et töötajad teaksid, kellelt saab teavet ja juhiseid ning kellele 
oma tööst aru peab andma. (Brooks 2006, lk 201) Nagu organisatsioonianalüüsi peatüki 
sissejuhatuses mainisin, analüüsin Sakala Keskuse struktuuri nii, nagu see oli minu lõputöö 
sündmuse planeerimise ja teostamise ajal. Kui haldus- ja tehnikaüksuse ühinemine välja 
arvata, oli Sakala Keskuse struktuur sel perioodil samasugune, nagu 2015. aastal koostatud 
asutuse arengukavas (joonis 1).  
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Kokku on Sakala Keskuse struktuuris kolm juhtimistasandit. Ametipositsioonide hierarhias 
kõrgeimal kohal on direktor. Direktor juhib organisatsiooni tööd ja vastutab Sakala 
Keskuse toimimise eest. Ühtlasi teeb direktor linnavalitsusele ettepaneku ülejäänud 
töötajate koosseisuks. (Sakala Keskuse põhimäärus 2015) Direktori otsealluvateks olid 
2016. aasta maikuu seisuga kaks kultuuritöö projektijuhti, turundusjuht, näituste kuraator, 
peaadministraator, haldus- ja tehnikajuht, noorsootöö koordinaator ja Kondase Keskuse 
kuraator (Sakala Keskuse arengukava 2015). Kuigi ametlikult puuduvad struktuuris 
osakonnad, on viimased neli tinglikult jaotatud eraldi üksusteks, millel on omakorda alluv 
töötajaskond. 
 
Ametikohtade hierarhilise jaotuse joonis arengukavas (joonis 1) tundub loogiline. 
Täheldasin, et Noortekeskuse administraator ei ole Sakala Keskuse peaadministraatori 
halduses, kui aga Kondase Keskuse kütja-abitööline ja koristaja alluvad Kondase Keskuse 
kuraatori asemel otse haldusjuhile. Arvan, et see on seotud info liikumise liinidega ja 
selline jaotus on igapäevatöös otstarbekam. 
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Joonis 1. Sakala Keskuse struktuur (Allikas: Sakala Keskuse arengukava 2015) 
 
Konkreetne valdkonnapõhine tööjaotus võimaldab töö efektiivse jaotumise. Sakala 
Keskuse eri üksused keskenduvad oma ülesannetele, kuid teevad siiski väga tihedat 
koostööd. Struktuuritüüpi määrates võtan arvesse sündmuspõhiselt projektimeeskondade 
loomist, organisatsiooni suurust, osakondadesse jaotumist ja võimuliine. Esineb nii 
funktsionaalse, maatriks- kui ka projektiorganisatsiooni tunnuseid. Sellest lähtuvalt 
iseloomustab Sakala Keskust erinevatest organisatsiooni struktuuritüüpidest kõige 
paremini hübriid. Hübriidi peamisteks tunnusjoonteks on funktsionaalne struktuur, 
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tegutsevad ajutised ja/või pidevad osakondadevahelised meeskonnad (Brooks 2006, lk 
212). 
 
Kuigi Sakala Keskuse direktoril lasuvad ülesanded vastutada eelarve täitmise eest, anda töö 
ja tegevuse korraldamiseks käskkirju ning vastutada üleüldise Sakala Keskuse toimimise ja 
arengu eest (Sakala Keskuse põhimäärus 2012), on teistel töötajatel siiski vabadus töötada 
eelarve piirides valides enda töömeetodid. See tähendab, et struktuuri tsentraliseerituse ja 
detsentraliseeritusse skaalal paigutaksin Sakala Keskuse kahe äärmuse vahepeale. Direktor 
on küll kõrgeim ametikoht ning teised töötajad annavad temale aru, kuid teatud otsuseid on 
õigus iseseisvalt teha ka alluvatel. 
 
Pärast emadepäeva sündmuse toimumist muudeti taas struktuuri ning kaotati kultuuritöö 
projektijuhtide ametikohad, lisandusid juhiabi ja korrespondent ning vähendati üksuste 
alluvate arvu (Sakala Keskuse kodulehekülg 2017).  
 
 
 
1.4 Koostöö ja rahastus 
 
 
Organisatsioon on avatud süsteem, mis viitab sellele, et organisatsioon suhtleb väljaspool 
asuvate süsteemidega (Brooks 2006, lk 150). Sakala Keskus loob ja hoiab 
partnerlussuhteid tehes koostööd sündmuste korraldamisel, viies läbi koostööprojekte, 
luues sponsorlussuhteid ja pakkudes võimalust üliõpilastele praktikaks. Sakala Keskuse 
eesmärgiks on väljakujunenud koostööpartnerite võrgustik. (Sakala Keskuse arengukava 
2015) 
 
Koostöö Viljandi Kultuuriakadeemiaga on arengukavas tegevuste all eraldi esile toodud. 
Erinevate sündmuste korraldusmeeskonda kuuluvad kultuuriakadeemia visuaaltehnoloogid, 
kultuurikorraldajad, lavastajad ja tantsijad. Sakala Keskus on üliõpilastele praktikabaasiks 
ning pakutakse võimalust korraldada loov-praktilisi lõputöid (olen ehe näide). Sakala 
keskus rendib koolisündmuste korraldamiseks ruume välja ning on sõlminud mitmete 
lõpetajatega töölepingud. Mina isiklikult olen lisaks emadepäeva korraldamisele osalenud 
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ka Hansapäevade korraldamises ning ise valinud sündmuste läbiviimise üheks asupaigaks 
just Sakala Keskuse. 
 
“Sakala Keskuse koostööpartneriteks on olnud Viljandi linna kultuuri- ja haridusasutused: 
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, Eesti Pärimusmuusika Keskus, teater Ugala, Viljandi 
Muusikakool, Viljandi Muuseum, Viljandi Huvikool, MTÜ Viljandi Lennukitehas, 
tantsufestival Notafe, Seasaare Näitemängu Selts. Lisaks Rahvamajade Ühing, 
Harrastusteatrite Liit, Viljandimaa Arenduskeskus, Viljandi linna- ja maavalitsus.” (Sakala 
Keskuse arengukava 2015) 
 
Lisaks koostööle kultuuri- ja haridusasutustega tegutseb Sakala Keskuses 12 erinevat teatri, 
laulu ja tantsu huviringi. Arengukavast on võimalik leida ka Sakala Keskuses enim ruume 
rentinud organisatsioonid. Esiviisikusse kuuluvad Viljandi Kultuuriakadeemia, Viljandi 
maakonnahaigla, Represseeritute klubi, MTÜ Erksad ja Viljandi Maavalitsus. (Sakala 
Keskuse arengukava 2015) 
 
Sakala Keskuse eelarve on linnaeelarve osa ning kogu vara on kasutatav Viljandi 
Linnavolikogu poolt kehtestatud korras. Sakala Keskuse tuludeks on eraldised 
linnaeelarvest, sihtlaekumised, tulud põhitegevusega seotud tasulistelt teenustelt, annetused 
füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt ning muud seadusega lubatud laekumised. (Sakala 
Keskuse põhimäärus 2012) 
 
 
 
1.5 Kultuurisituatsioon ja kultuuripoliitiline taust 
 
 
Mis mõjutab ühte organisatsiooni? Sõltuvusteooria kohaselt sõltub organisatsiooni 
struktuur, töökorraldus, juhtimine ja muu sisemistest ja välistest muutujatest. Nendeks 
sõltuvusteguriteks on muuhulgas õiguslik raamistik, kultuur, konkurendid, 
majandustsüklid, sotsiaalsed suundumused ja struktuurid ning poliitilised süsteemid. 
(Brooks 2006, lk 152-153) 
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Elanike arvu poolest on Viljandi suuruselt kuues linn Eestis. Seisuga 1. jaanuar 2016 elas 
Eesti Rahvastikuregistri andmetel Viljandis 18 112 inimest. (Viljandi Maavalitsuse 
kodulehekülg 2017) Viljandi demograafilist olukorda iseloomustab, nii nagu Eestit 
tervikuna, vähenev rahvaarv ja vananev rahvastik. Viljandi linna ja maakonna rahvaarv on 
viimasel kümnendil vähenenud kiiremini kui rahvaarv Eestis keskmiselt. Lisaks on 
Viljandi vallas ja linnas negatiivne nii loomulik iive kui ka rändeiive ning tööturule 
saabuvate noorte arv jääb alla tööturult lahkuvate arvule. (Viljandi linna majandusliku… 
2014)  
 
Tulevikus võib kultuuritarbijate vähenemine tuua nii Viljandi linnale kui Sakala Keskusele 
kaasa väljakutseid, mis tekitavad vajaduse erinevateks ümberkorraldusteks. Kõige 
äärmislikum stsenaarium oleks kultuurikeskuse sulgemine, välistatud pole vajadus hindade 
langetamise järele, struktuurimuudatused, konkurentsi suurenemine jt.  
 
Sakala Keskus asub Viljandi linnas linnavalitsuse haridus- ja kultuuriameti haldusalas, 
mistõttu on igati loogiline, et Sakala Keskuse missiooni, visiooni ning Viljandi linna ja 
linnavalitsuse arengustrateegiate kultuuri valdkonna eesmärkide vahel on seosed. Oluliseks 
peetakse sotsiaalset kaasatust, kultuuridevahelise dialoogi arendamist, organisatsioonide 
omavahelist koostööd, rahvusvaheliste projektide läbiviimist, traditsioonide hoidmist, 
kultuurisündmustel osalemise võimaluse pakkumist renoveeritud ja kaasaegsete 
võimalustega kultuuriasutustes. 
 
Viljandi linnas on veel asutusi, mis Sakala Keskusega sarnaselt linna kultuuri valdkonna 
eesmärkide elluviimises rolli mängivad. Sakala Keskusega konkureerib linnasiseselt enim 
MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus, mis pakub kultuurikeskusega analoogseid teenuseid 
sarnasele sihtgrupile. 
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2. VILJANDI LINNA EMADEPÄEVA TÄHISTAMNE 
 
 
Minu lõputööna korraldatav sündmus kannab nime “Viljandi linna emadepäeva 
tähistamine”. Kontsert, töötoad ja näituse avamine toimusid 7. mail 2016 Sakala Keskuses. 
Emadepäeva tähistamise ametlikuks korraldavaks organisatsiooniks oli Sakala Keskus, 
korralduse tellis Viljandi Linnavalitsus. 
 
Emadepäeva tähistamise sündmust ja selle korraldusprotsessi käsitleksin projektina. Eesti 
õigekeelsussõnaraamatu (2013) järgi on projekt plaan, kavand; ettemääratud eesmärgi ja 
ulatusega üritus. Sellel esinevad tunnusjooned: selgelt määratletud eesmärk, realistlikkus, 
piiratus ajas ja ruumis, kollektiivsus, unikaalsus, hindamise võimalikkus ja koosnemine 
etappidest (T-Kit 2000, lk 31). Tunnusjoonte sisu avan emadepäeva sündmuse kontekstis 
täpsemalt järgnevates alapeatükkides. 
 
 
Et mõista sündmuse traditsioone, vajalikkust ning aja- ja kohavalikut, annan ülevaate 
sündmuse taustinfost. Järgneb lõik, milles kirjeldan sündmust ennast, selle eesmärke ja 
toimunud tegevusi. Iga sündmuse taga on korraldusmeeskond, mis saab samuti sündmuse 
järel tutvustatud. Põgusalt annan ülevaate reklaamtegevusest. 
 
 
 
2.1 Taustinfo 
 
 
Enne sündmuse tutvustust soovin avada maikuu teise pühapäeva kalendritähtpäeva ehk 
emadepäeva traditsiooni Eestis. Emadepäev on püha, mil emasid ja vanaemasid tänatakse 
laste kasvatamise eest. Lapsed toovad emadele lilli, teevad kingitusi, laulavad neile ja 
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püüavad igati näidata üles tänulikkust. Üle Eesti toimuvad koolides ametlikud aktused; 
lasteaedades, teatrites, maa- ja linnavalitsustes kontserdid ning kirikutes viiakse läbi 
jumalateenistus. (BERTA 2016) 
 
Sakala Keskuse üheks põhiülesandeks on riiklike ja kohalike tähtpäevade tähistamine 
(Sakala Keskuse põhimäärus 2012). Nii on traditsiooniliselt olnud Viljandi linna 
emadepäeva tähistamise korraldamine kultuurikeskuse ülesanne. Viimastel aastatel on 
emadepäeva kontsert peetud päev enne õiget emadepäeva, et pered saaksid õigel 
kalendritähtpäeval tähistada perekeskis. Emadepäeva sündmuste kavadest on võimalik 
näha, et programm järgib teatud mustrit: Sakala Keskuses toimub kontsert ning viiakse läbi 
töötube. Esinejateks on erandina maakonna erinevate asutuste väiksemad ja suuremad 
artistid nii laulu- kui tantsunumbritega. Varasemalt on korraldatud heategevuskontsert, 
piknik, mängu- ja jututuba, loodusring ja kingi meisterdamise töötuba. (Sakala Keskuse 
kodulehekülg 2017) 
 
“Sündmuste programmi planeerimisel tehakse koostööd teiste linnas tegutsevate 
kultuuriorganisatsioonidega eesmärgiga vältida sündmuste ajalist ja sisulist kattumist” 
(Sakala Keskuse arengukava 2015). Et tegemist oli Viljandi linna emadepäeva 
tähistamisega, said kaardistatud samal ajal mujal Viljandis toimuvad sündmused. 
Konkureerivateks sündmusteks liigitasin Viljandi linnas toimuvad emadepäevateemalised 
avalikud sündmused. Muu alla kuulusid näiteks Mulgi Rattamaraton ja “Teeme ära” 
talgupäev. Ajakava planeerimisel võtsin arvesse Viljandi Muusikakooli erialaeksamite 
toimumisaegu ning meeskoor Sakala planeeritavat esinemist Viljandi Gümnaasiumis. 
Hiljem otsustasime kattuvate kellaaegade vältimiseks kutsuda meeskoor Sakala 
emadepäeva tähistava kontserdi esinejate ridadesse. 
 
 
2.2 Sündmuse tutvustus 
 
 
Emadepäeva tähistamine on linna tellimusel läbi viidud sündmus ning külastajatele tasuta. 
Sündmuse eesmärgiks oli pakkuda linnakodanikele võimalust tähistada emadepäeva 
kuulates kontserti, osaledes õpitubades ja külastades lastelt emadele pühendatud 
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joonistuste näitust. Laiemaks sihtgrupiks olid traditsioone väärtustavad kultuurihuvilised 
Viljandi linna elanikud. Eelkõige olid sündmusele oodatud kontserdil esinejate 
pereliikmed ja emad oma lastega. 
 
7. mai 2016 Sakala Keskuses: 
 
 
13.00-15.00: 
 
- oma rinnamärgi meisterdamine 
 
Sakala Keskuse fuajees oli Kondase Keskuse kunstniku Mare Hundi ja tema abilise Daisy 
Estami juhendamisel võimalik kogu perega meisterdada rõõmsaid ja kevadisi rinnamärke. 
 
 
- istutamise töötuba 
 
Sakala Keskuse terrassil ootasid istutamist tomatitaimed. Järve Talu Aianduse esindaja 
Asta Kassi näpunäiteid järgides oli võimalik endale koju kaasavõtmiseks taime ümber 
istutada. Taimekese kasvamist sai edasi jälgida kodus aias või miks mitte ka aknalaual. 
 
14.00 
 
- joonistuskonkursi “Kallile emale” näituse avamine 
 
Viljandi koolide 1.- 4. klasside õpilaste seas hooga käima läinud emadepäeva-teemalise 
joonistuskonkursi parimad tööd kaunistasid Sakala Keskuse näitusesaali maikuu lõpuni. 
Edasi rändasid vahvad pildid Viljandi Haigla iseseisva õendusabi osakonna seintele. 
 
Näituse avamisel esines Maarika Reimandi juhendamisel algklassi lasteansambel lauluga 
“Minu ema” ning autasustati konkursi parimate tööde joonistajaid. 
 
15.00 KONTSERT 
 
Esinesid: 
 
 laulukonkursi “Hoogsas rütmis” parimad noored lauljad, kes pääsesid Viljandimaad 
esindama Laulukarussellil; 
 
 meeskoor Sakala, dirigendid Kadi Ritsing ja Liisi Toomsalu; 
 
 Viljandi poistekoor, dirigendid Riina Trumm ja Signe Ristisaar; 
 
 Viljandi Muusikakooli noortekoor, dirigendid Kadi Ritsing ja Maarika Reimand. 
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Laulunumbrite vahepeal oli mõneminutiline videolõik Viljandi lasteaia Mesimumm lastest, 
kes rääkisid oma emadest. Laulude esitamisele pakkusid vaheldust ka päevajuhi Karl 
Robert Saaremäe loetud luuleread. 
 
Lisaks eelnimetatule oli terrassil avatud kohvik Harmoonia, et soovijatele pakkuda kohvi, 
teed ja värskeid kondiitritooteid. Kena ja kasuliku kingituse emale võis soovi korral leida 
fuajees asuva Avoni ilutoodete letilt. Programmi kuulusid lisaks S-stuudio tantsijate kolm 
tantsunumbrit Sakala Keskuse tagahoovis algusega 13:30. 
 
 
 
2.3 Meeskond ja ülesannete jaotus 
 
 
Defineeriksin meeskonna mõistet Katzenbachi ja Smithi järgi, mille kohaselt on meeskond 
väikearvuline inimkooslus, kelle üksteist täiendavad oskused on rakendatud ühise eesmärgi 
ning tegevussihtide saavutamiseks, kusjuures kõik liikmed peavad end nende saavutamisel 
ühtemoodi vastutavaks (Brooks 2006, lk 101). Emadepäeva tähistamist korraldava 
meeskonna keskmes oli lahendatav ülesanne, vastutus lasus igal liikmel ning rühma 
otsused olid enamasti kollegiaalsed.  
 
Kestuse ja töö liigi järgi jaotub emadepäeva tähistamise korraldusmeeskond ajutiseks 
projektimeeskonnaks. Kusjuures oli meeskond omakorda jagunenud kaheks grupiks: 
tööülesannete täitmise ja otsustusgrupiks ehk teisiti sõnastades asjaajajateks ja otsuste 
vastuvõtjaiks ja hindajaiks. (Alas jt 2005, lk 108) 
 
Otsustusgrupi vahel jagunesid projektijuhi õigused ja kohustused ehk nimetatud grupp 
ohjas ja kontrollis projektirühma tööd nii sisulisest, personaalsest, tähtajalisest kui ka 
eelarvelisest aspektist vastavalt omavahelisele kokkuleppele. Ülesanded jagunevad 
korraldusetappide järgi kolmeks: planeerimisperiood, sündmuse läbiviimine ja 
järelperiood. 
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Otsustusgrupi liikmed ja nende põhiülesanded: 
 
 
Mina kui sündmuse peakorraldaja 
 
Lisaks otsustusgruppi kuulumisele olin võrdselt orienteeritud ka tööülesannete täitmisele. 
Kooskõlas Sakala Keskuse kultuuritöö projektijuhiga olid planeerimisperioodi ülesanded 
seotud programmi koostamise, vajaduste kaardistamise ja eelarvega, esinejate leidmise ja 
koostöölepete kinnitamisega, ajakavaga, koostööpartnerite leidmise ja üleüldise 
kommunikatsiooniga. Ainult minu vastutusalasse jäi videoklipi valmimine ja 
joonistuskonkurss. Sündmuse aegsetest ülesannetest pikemalt tegevuskava peatükis. 
Ülesanded sündmuse järgsel perioodil olid kokkuvõtete tegemine ja hindamine, 
repertuaariaruande koostamine ja saatmine, koostööpartnerite tänamine, joonistusnäituse 
ülesseadmine Viljandi Haiglas ja õpilastööde tagastamine koolidele. 
 
 
 
 
Sakala Keskuse kultuuritöö projektijuht 
 
Eelkõige kuulus kultuuritöö projektijuht otsustusgruppi kogudes ja hinnates otsustamiseks 
vajalikku informatsiooni. Kultuuritöö projektijuht kandis endas lisaks koordineerivat, 
kontrollivat ja hoolitsevat rolli. Tema teadmised ja seisukohad lahenduste leidmisel ja 
otsuste langetamisel olid minu jaoks olulised ning vastutus sündmuse plaanipärase 
kulgemise eest lasus meil mõlemal. 
 
 
Sakala Keskuse direktor 
 
Sakala Keskuse direktor vastutas finantsotsuste vastuvõtmise eest ning pakkus välja ideid 
ja kinnitas otsuseid seoses emadepäeva programmiga. 
 
Tööülesannete täitmise gruppi kuuluvad meeskonnaliikmed ja nende põhiülesanded: 
Sakala Keskuse turundusjuht – sündmuse reklaamimine, plakatite disainimise eest 
vastutamine 
Sakala Keskuse näituse kuraatorid – näitusega seonduvate küsimustega abistamine, 
joonistuskonkursi võitjatööde väljavalimine 
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Sakala Keskuse administraator – külastajatele informatsiooni jagamine, abistamine 
Sakala Keskuse ruume puudutavates küsimustes 
Sakala Keskuse haldus- ja tehnikajuht – kaardistatud tehnilistele ja halduslikele 
vajadustele vahendite leidmine, tehnilisele tiimile tutvustamine ja nende valmisoleku 
tagamine sündmuse ajal. 
 
21. sajandil räägitakse organisatsioonidest kui meeskonnatöö-organisatsioonidest. On 
oluline osata töötada meeskonnas ning jõuda sünergiani. (Alas jt 2005, lk 12) Sakala 
Keskuse alluvussuhete mudel toetab meeskonnatööd, info liigub võimutasandite vahel 
üldjuhul tõrgeteta. Sakala Keskuse meeskonnaga liitudes oli mulle arusaadav, kelle poole 
tööülesannete täitmise grupis, milliste ettepanekute ja küsimustega peaksin pöörduma.  
 
 
2.4 Reklaamtegevus 
 
 
Reklaamtegevus on avaliku sündmuse korraldusprotsessi üheks osaks. Reklaam õigetes 
meediumides tagab sõnumi jõudmise sihtgrupini. Küll aga sõltub reklaamteksti 
väljanägemine, sõnumi tekst ja edastamisviis, kas ja mil määral reklaam sihtgruppi 
kõnetab. 
 
Põhiline viga, mis reklaamimisel tehakse, on ületeavitus ja üledisainitus. See tingib 
tähelepanu hajumise ja meeldejäävus minetab sisu (Priimägi 1998, lk 120-121). 
Emadepäeva tähistamise programmiplakatil on kirjas lihtsalt ja lühidalt sõnastatult vaid 
olulisim - toimumise koht, kuupäev, ajakava, korraldaja andmed, koostööpartnerid ja 
lühike lööklause (vt lisa 1). Plakati autor on Tõnno Habicht, kelle teenust Sakala Keskus 
sündmuste reklaammaterjali kujundamisel 2016. aastal kasutas. 
 
Võiks ju arvata, et sündmus on mõeldud kõigile ja osalejad varieeruvad vastavalt vanusele, 
rahvusele, elukutsele, haridustasemele ja geograafilise asukohale. Kuid tõsiasi on, et 
ulatuslik turundustegevus nõuab tohutuid ressursse ning turu segmenteerimine hoiab kokku 
nii jõudu kui aega. Segmenteerimise kaudu leitakse üles potentsiaalne publik ja 
keskendutakse sellele. (Kolb 2005, lk 92-93) Emadepäeva tähistamise puhul on tegemist 
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geograafilise segmenteerimisega. Eelkõige oli sündmus mõeldud Viljandi linna elanikele, 
mistõttu levitas Sakala Keskuse turundusjuht informatsiooni sündmuse kohta kohalikes 
väljaannetes ja Internetis. Ajakava oli üleval Internetikeskkonnas tasuta kultuurikavade 
lehekülgedel, linna ja valla kodulehekülgedel ning sündmust reklaamisid eraldi kontserdil 
esinejad. Lähenevat sündmust kajastasid kohalikud ajaleheväljaanded Sakala ja Viljandi 
linnaleht. Turundusjuht reklaamis sündmust sotsiaalmeedia keskkonnas Facebook 
postitades informatsiooni Sakala Keskuse Facebook’i lehele. Välireklaamiks pandi 
Viljandi linna tasuta plakatikohtadesse üles sündmuse plakatid. 
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3. KORRALDUSTÖÖ ANALÜÜS 
 
 
Korraldustöö, nagu mõistest endastki järeldada võib, on kultuurikorralduse tuumaks, selle 
läbivaks sisuks. Minu korraldusperiood algas veebruaris 2016 ning viimased tegevused 
said läbi viidud sama aasta sügise algul. Selle aja vältel sai planeeritud, läbiviidud ja kokku 
võetud emadepäeva tähistamine Viljandi linnas. 
 
Siinkohal on paslik tuua tsitaat sündmuse korraldamise kohta: „Iga ürituse korraldamisel 
on oodata raudselt mingit jama. 99% juhtudest ei saa klient ega külalised sellest teada, sest 
asi laheneb viimasel hetkel“ (Raju 2011, lk 42). Algavas peatükis kirjeldan ja analüüsin 
tegevusplaani kuuluvate tegevuste täitmise õnnestumisi ja ebaõnnestumisi, käsitlen 
sündmuse eelarvet ja rahastamist ning analüüsin sündmuse mõju Viljandi linnale. 
 
 
 
3.1 Tegevusplaan ja selle täitmine 
 
 
Nii nagu ülesannete täitmise, jaotaksin ka ülesannete täitmiseks vajalikud tegevused eraldi 
etappidesse: ettevalmistamine, läbiviimine ja järeltegevused. Kõige töömahukamaks 
etapiks on ettevalmistamine, mille kestuseks võib kokku lugeda veidi üle kolme kuu. 
Läbiviimise etapp ehk sündmuse toimumine leidis aset 7. mail, järeltöö etapp kestis 
septembrikuu keskpaigani, kui mitte juurde arvestada analüüsiva lõputöö kirjapanekut. 
Etapid koosnevad omakorda erinevast hulgast alamtöödest. 
 
Nagu allolevast tegevusplaanist (tabel 1) näha, oli tegevuskava koostamine üks esimesi 
ülesandeid. See on vajalik ajaplaneerimiseks. Ülesannetega toimetulekuks on tarvis ajakulu 
   22 
 
täpselt määratleda, pingeritta seada ja ajaliselt piiritleda (Üksvärav 2010, lk 156). Selleks 
olen kasutanud Gantti tabelit, kuna see võimaldab visualiseerida tööde ajalist kestust. 
Horisontaalteljel on kujutatud aega ja vertikaalteljel tegevusi. 
 
 Nii tegevusplaanist kui korraldustöö analüüsist puudub SWOT- ja riskianalüüs. Tugevusi, 
nõrkusi, võimalusi ja peamiselt ohte analüüsisime jooksvalt seoses erinevate otsuste 
vastuvõtmisega koosolekutel. Tagantjärele SWOT- või riskianalüüsi teostamist ei pea ma 
otstarbekaks. 
 
 
Tabel 1. Tegevuskava 
 
Tegevused 
Veebr      
I-II 
ndl 
Veebr      
III-IV 
ndl 
Märts       
I-II 
ndl 
Märts       
III-IV 
ndl 
Aprill         
I-II 
ndl 
Aprill         
III-IV 
ndl Mai 
 
 
 
Sept 
Meeskonnasisene 
ideede 
genereerimine x             
 
Viljandis 7. mail 
toimuva 
kaardistamine x             
 
Programmi 
kontseptsiooni 
väljatöötamine   x           
 
Tegevuskava ja 
planeeritava 
eelarve koostamine   x           
 
Istutamise töötoa 
koostööpartneri 
leidmine   x x 
 
      
 
Koostöö 
kinnitamine     
 
x       
 
Tantsunumbri 
leidmine ja 
kinnitamine     x x       
 
Päevajuhi leidmine 
ja koostöö 
kinnitamine     x x       
 
Välikohviku 
koostööpartneri 
leidmine ja 
kinnitamine     x x       
 
Sponsortoodete 
leidmine     x x x 
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Tegevused 
Veebr      
I-II 
ndl 
Veebr      
III-IV 
ndl 
Märts       
I-II 
ndl 
Märts       
III-IV 
ndl 
Aprill         
I-II 
ndl 
Aprill         
III-IV 
ndl Mai 
 
 
 
Sept 
Videote filmimine 
lasteaias         
 
x   
 
Video 
monteerimine 
     
x 
 
 
Sündmuse 
tehniliste vajaduste 
kaardistamine         x 
 
  
 
Esialgse 
kontserdikava 
koostamine       x 
  
  
 
Kogu ajakava 
kinnitamine       
 
x 
 
  
 
Joonistuskonkursi 
väljakuulutamine          04.04     
 
Plakatide disain         x 
 
   
Plakatite trükk         
 
x    
Plakatite ülespanek         
 
x    
Joonistuste 
kokkukogumine            29.04   
 
Näituse 
ülesseadmine             06.05  
 
Sündmuse 
toimumine              07.05 
 
Koostööpartnerite 
tänamine             x 
 
Repertuaariaruande 
esitamine             x 
 
Kokkuvõtete 
tegemine             x 
 
Arvete maksmine 
      
x  
Näituse 
mahavõtmine ja 
ülespanek Viljandi 
Haiglas               
x 
Joonistuste 
tagastamine 
koolidele               
x 
 
 
 
Ettevalmistusetappi kuuluvad ülesanded, nagu Viljandis 7. mail toimuvate sündmuste 
kaardistamine, meeskonnasisene ideede genereerimine programmi kontseptsiooni 
väljatöötamiseks, olemasolevate ressursside kaardistamine, tegevuskava ja planeeritava 
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eelarve koostamine, potentsiaalsete koostööpartnerite otsimine. Algas otsingute ja 
läbirääkimiste protsess, mis päädis kokkulepete kinnitamisega. Koostatud ja kinnitatud 
said ka ajakava, reklaamtekstid ja plakatite disain. Käima sai lükatud joonistuskonkurss, 
filmitud ja monteeritud video, näituseks üles seatud joonistuskonkursi kokkukogutud 
töödest väljavalitud paremik. 
 
Programmi kontseptsiooni väljatöötamise alla kuulus kontserdi esinejate, töötubade sisu 
ja näituse teemaga seonduvate tegevuste planeerimine. Esimesel koosolekul selgus, et on 
olemas kokkulepe juhendajatega, et kontserdil esinevad maakondliku laulukonkursi 
"Hoogsas rütmis” iga vanuserühma parimad soololauljad. Kontserdi maksimaalseks 
kestuseks seadsime poolteist tundi, et vältida esinejate ja vaatajate ära väsimist. Tekkis 
idee esinemisettepaneku tegemiseks ühenduda Viljandi linna kooridega. Otsustasime teha 
esinemisettepaneku aasta algul kokku tulnud Viljandi poistekoorile ning Viljandi 
Muusikakooli noortekoorile. Hiljem tuli plaan liita kontserdiga ka Meeskoor Sakala 
emadepäevaaegne esinemine. 
 
Koos dirigentidega panime paika lugude arvu koori kohta arvestades kontserdi kestust. 
Esinemisjärjekorra paikapanekul oli samuti oma loogika - koorid vahetusid 
soololauljatega. Soololauljate esitused planeerisime lavale ning kooriasetus oli lava ees, et 
võimalikult vähe aega kuluks lava peale ja lavalt maha liikumisteks. Esinejatega 
läbirääkimiste puhul oli kõige keerulisemaks osaks kõigi osapoolte soovide ja 
ajagraafikutega arvestamine. Eriti keeruline oli panna paika heliproovide aegu, sest kõik 
pidi toimuma sündmuse päeval ning päeva tegevuskava oli tihe. 
 
Algklasside joonistuskonkursi teemaks oli “Kallile emale”. Pilt võis olla emale või emast, 
mõnest emadepäeva tegevusest, lilledest emale või ükskõik millest, mis emadepäevaga 
seostub. Ka tehnika osas ei seadnud ma piiranguid, küll kehtestasin formaadiks A4. 
Osavõtjateni jõudmiseks võtsin ühendust Viljandi koolide huvijuhtide või 
kunstiõpetajatega, kes omakorda edastasid informatsiooni klassijuhatajatele. Konkursi 
väljakuulutamise hetkest alates oli joonistuste tegemiseks aega 4 nädalat. Joonistused 
kogusin kokku ise ning esitasin žüriile paremiku väljavalimiseks. Žüriisse kuulusin mina 
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ning Sakala Keskuse ja Viljandi Linnagalerii näituste kuraatorid. Esikolmik sai näituse 
avamisel autasustatud. 
 
Laulunumbritele vahelduse pakkumiseks näitasime videoklippi lasteaia “Mesimumm” 
lastest. Video kontseptsioon paigas, oli tarvis filmijat ja monteerijat, kelle leidsin ühes 
isikus Sakala Keskuse valguskunstniku näol. Vajamineva tehnika laenasime TÜ Viljandi 
Kultuuriakadeemia videostuudiost. Oma laste filmimiseks andis nõusoleku 7 lapsevanemat. 
Üritasime kaamerasse tabada laste siiraid vastuseid oma emast uurides, milline emme on, 
mis tema juures kõige rohkem meeldib, mida emmega koos teha meeldib jne. Pärast 
monteerimist jäi alles viieminutiline videoklipp, mille eesmärk oli emade ja emadepäeva 
lahtimõtestamine lasteaialaste vaatenurgast. 
 
Töötubadeks said valitud tomatitaime istutamine ja märgivalmistamine. Istutamise 
töötoaks Sakala Keskuses oldi juba varem soovi avaldatud ning see sobis suurepäraselt 
kokku emadepäeva ja selle traditsiooniga kinkida emale lilli. Ülesanne leida istutamise 
töötoa koostööpartner sponsorluse korras tuli Sakala Keskuse direktorilt. Panin paika 
töötoa täpse kirjelduse ja vajadused ning juba esimesed läbirääkimised osutusid viljakaks 
ning emadepäevale oli nõus õla alla panema OÜ Järve Talu Aiandus. Neid ajendas 
koostööle soov teha head Viljandi linna peredele ja ühiskonnale tagasi andmine. Nii 
leppisime kokku 75 pisikeses tomatitaime istikus. Idee kohaselt oleks olnud külastajatel 
võimalik soodushinnaga kohapealt osta ka lilleistikuid, mis oleks muutnud terrassi 
esteetilisemaks, kuid kuna samasse perioodi jäi Luige Laat, oli aiandil enamus istikuid 
planeeritud just sinna kaasavõtmiseks. 
 
 
Märgivalmistamise töötuba viis läbi Kondase Keskuse töötaja Mare Hunt, kellel on 
aastatepikkune kogemus erinevate käsitöö ja meisterdamise töötubade läbiviimisel. 
Emadepäeval rinnamärkide valmistamine oli tema soov. Selleks sai soetatud märgimasin, 
mille käsitsemist edasimüüja eraldi Viljandisse kohapeale õpetama tuli. Märkide 
meisterdamiseks oli erinevaid viise ning Mare Hunt ja tema abiline olid laste jaoks olemas, 
et neid juhendada, aidata ning märgimasinat kasutades rinnamärk kokku panna, et see oleks 
valmis emale kinkimiseks või ise kandmiseks. 
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Sündmuse läbiviimise faasi kuuluvad tegevused: esinejate tänulaua, näitussaali, 
dekoratsioonide, töötubadeks vajaliku ja tehnika ülesseadmine; esinejate, töötubade 
läbiviijate ja kontserdi teadustaja vastuvõtmine; näituse avamine ja konkursi võitjate 
autasustamine; kontserdi, näituse avamise, S-Stuudio tantsunumbri ja töötubade õigeaegse 
alguse tagamine; esinejate, töötubade läbiviijate ja kontserdi teadustaja tänamine. 
Sündmuse läbiviimise tegevused ei kajastu tegevuskavas, need olid ajagraafiku alusel 
jaotatud sündmuse päevaplaani. Eraldi sündmuse läbiviimise plaan oli koostatud haldus- ja 
tehnikajuhile, kes jagas informatsiooni tehnika- ja haldustiimile. 
 
Näituse avamiseks kogunesid külalised Sakala Keskuse näitusesaali. Sinna olin 
varasemalt paigutanud laua, millel seisis korvitäis komme ning süntesaator, mida kasutas 
juhendaja Maarika Reimand saateks laste laulunumbrile. Laulunumbri lõpus kinkisid 
laululapsed näitusesaalis toeks olnud emadele roosid, millele järgnes näituse avamise 
külastajate positiivne reaktsioon. Avamisel võtsin kokku joonistuskonkursi tingimused, 
tutvustasin kontseptsiooni, nimetasin osa võtnud koolid (Viljandi Vaba Waldorfkool, 
Viljandi Paalalinna kool, Viljandi Jakobsoni kool ja Viljandi Kaare kool), tutvustasin 
võitjatöid, põhjendasin valikut ning andsin võitjatele üle auhinnad.  
 
Kontserdi teadustajaks oli Viljandi Kultuuriakadeemia näitekunsti eriala üliõpilane, kes 
on varemgi Sakala Keskuses toimunud sündmustel päevajuhiks olnud. Eelnevalt olin talle 
edastanud kontserdi kava (lisa 2) ning leppisime kokku, et tal on vabadus lugude ja 
esinejate tutvustamise vahepeal lugeda luuletusi ja pakkuda omalt poolt õhkkonna 
vabamaks muutmiseks sooje ja sündmuse sisuga sobivaid kommentaare, mis polnud sõna-
sõnalt kontserdi kavasse sisse kirjutatud. Sündmuse päevajuhti iseloomustab esinemis- ja 
sõnade seadmise oskus. 
 
Esinejate tänulaua aitasid üles seada Sakala Keskuses asuva kohvik-restorani töötajad. 
Tänutäheks oma panuse andmise eest emadepäeva tähistamisse ootasid Sakala Keskuse 
sammassaalis esinejaid magusad kringlid ning kohv, tee ja morss. Tänamine toimus pärast 
kontserdi lõppu ning ühtlasi võttis kokku kogu päeva, vahetati muljeid ja tagasisidestati 
toimunut. 
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Kuna pean visuaalset külge sündmuse läbiviimisel väga oluliseks, kirjeldan 
valguskujunduse ja dekoratsioonidega loodud õhkkonda. Saali sissekäigu juurde vaasi 
seadsime õitsevad kirsipuuoksad, millele Sakala Keskuse valguskujundaja suunas maheda 
roosaka valguse, muutes fuajee külastajatele koheselt tavapärasest erinevaks. Ka lavale 
asetasime vaasis tumedale taustale heledate õitega kirsioksad, mis sinaka pealelangeva 
valguskujunduse taustal muutis ruumi esteetilisemaks. Mõnikord peitub lihtsuses võlu. 
 
Oli ka ideid, mis erinevatel põhjustel ei jõustunudki, näiteks linnarongi tuurid alguse ja 
lõpuga Sakala keskusest, või jõustusid muudetud kujul. Näiteks asendus kodukohviku 
plaan koostööpartneri restoran-kohvik Harmoonia välisleti teenindusega. Kontserdi 
algusesse oli planeeritud linnapea tervitussõnad, kuid kahjuks linnapea haigestus ega 
saanud sündmusest osa võtta. 
 
Sündmuse järgsel perioodil koostasin vastavalt kavale ja saatsin Eesti Autorite Ühingule 
repertuaariaruande. Sündmuse toimumisele järgneval nädalal tänasin meili teel 
koostööpartnereid. Ühtlasi kogusin kokku käsunduslepinguga päevaks tööle võetud abiliste 
andmed, lasin lepingud allkirjastada ja saatsin Sakala Keskuse raamatupidajale, et arved 
saaks tasutud. Näituse seadsin suve algul üles Viljandi Haigla iseseisva õendusabi 
osakonna koridoridesse. Seal püsisid need sügise alguseni, seejärel said tööd maha võetud 
ning koolidele tagastatud.  
 
 
 
3.2 Eelarve ja rahastamine 
 
 
“Igal projektil peab olema eelarve. Eelarve on projekti arvestuslik maksumus ja koosneb 
alati kulutustest - projekti maksumus - ja tuludest, mis kujutavad endast kulude katmiseks 
projekti kaasatud ja kasutatavaid ressursse.” (T-Kit käsiraamat 2000, lk 66) Emadepäeva 
tähistamise projekti tuludeks oli 1294,22 eurot ja kuludeks 1294,22 eurot (tabel 2). 
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Tegevusplaani kohaselt jäi emadepäeva tähistamise programmi eelarve planeerimine 
veebruari lõppu. Küll täienes see veel märtsis ja aprillis. Tegelik eelarve selgus sündmuse 
järel ning osutus nii kulude kui tulude osas planeeritust madalamaks. 
 
Tabel 2. Eelarve 
Kulud Planeeritud Täitmine Kommentaar 
Töötasud       
Kontserdi teadustaja 
töötasu 65  65 
 Viljandi Linnavalitsuse 
rahastus 
Märgivalmistamise töötoa 
abilise töötasu 33  33 
 Viljandi Linnavalitsuse 
rahastus 
Helitehniku töötasu 33  20  Sakala Keskuse rahastus 
Istutamise töötoa läbiviija 
töötasu 33 33 
Järve Talu Aianduse 
rahastus 
Märgivalmistamise töötoa 
läbiviija töötasu 33 20 Sakala Keskuse rahastus 
Valguskunstniku töötasu 33  20  Sakala Keskuse rahastus 
Plakati kujundaja töötasu 33  33  Sakala Keskuse rahastus 
Video filmija ja monteerija 
töötasu  65  40  Sakala Keskuse rahastus 
Reklaamikulud       
Plakatite trükk  80 38 
 Viljandi Linnavalitsuse 
rahastus 
Muu       
Topsid, kommid, 
kohvikoor  50  18,22 
 Viljandi Linnavalitsuse 
rahastus 
Kohv, tee, morss  50  50 
 Viljandi Linnavalitsuse 
rahastus 
Kringel 75 69 Magusameister OÜ 
Ruumirent  200  200  Sakala Keskuse rahastus 
Märgimasin 490 490 Sakala Keskuse rahastus 
Töötoa vahendid  50  50 
 Viljandi Linnavalitsuse 
rahastus 
Paspartuu 20 10 OÜ Hetika rahastus 
Videotehnika rent 50 50 
Viljandi Kultuuriakadeemia 
vahendid 
Konkursi auhinnad 50 40 
Jakobsoni Mängutoa 
rahastus; Sakala Keskuse 
rahastus 
Istutamise töötoa vahendid 15 15 
Järve Talu Aianduse 
rahastus 
KOKKU:  1458  1294,22   
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Tulud Planeeritud Täitmine Kommentaar 
Järve Talu Aianduse 
sponsoreering  48 48  Istutamise töötoa vahendid 
Jakobsoni Mängutoa 
sponsoreering  30  20  Mängutoa kinkekaart 
OÜ Hetika sponsoreering  20  10 Pappalused  
Magusameister OÜ 
sponsoreering 75 69 Kringel tänulauale 
Viljandi Linnavalitsuse 
rahastus  328 254,22   
Viljandi 
Kultuuriakadeemia toetus 50 50 Videotehnika rent 
Sakala Keskuse rahastus 907 843 
 KOKKU:  1458 1294,22   
 
Projekti kulude planeerimine sõltub eelnevast ülesannete, personali, tähtaegade ja 
vahendite plaanimisest. Lisaks on tarvis välja selgitada projekti vahendid, määrates 
kindlaks vahendite liigi, hulga, kasutusvaldkonna, kasutuses oleku aja ja koha. (Perens 
2001, lk 113-115) Kulud olen jaotanud kolmeks: töötasud, reklaamikulud ja muu. 
Vahendite planeerimiseks on erinevate kuluartiklite maksumus lisatud eelarve 
„Planeeritud“ ritta ning sündmuse lõpus täiendatud reaga „Täitmine“, mis kajastab 
vahendite reaalset kasutust.   
 
Kulukaimaks osaks eelarves on töötasud, mille arvestasin plakatite kujundajale, video 
monteerijale, tehnilisele meeskonnale, töötubade juhendajatele ja kontserdi teadustajale. 
Töötoa juhendaja abistajale ning kontserdi teadustajaga sõlmiti käsundusleping, ülejäänud 
töötasud kuulusid maksmisele Sakala Keskuse poolt. Nimelt kuulus nende tehtud töö 
ametikohustuste alla ning sai tasutud vastavalt töötasude määrale ja töösuhtele Sakala 
Keskusega. Sakala Keskuse töötajate töötasud olen arvestanud töötundide ja keskmise 
tunnipalga alusel. Eelarvetabelis on töötasud esitatud brutosummana.  
 
Lisaks töötasudele olid Sakala Keskuse kulutusteks veel ruumirent, kinopiletid ja 
märgimasin. Märgimasina ostmist ei katnud Viljandi Linnavalitsus, sest see sai ostetud 
eesmärgiga jäämaks Sakala Keskuse haldusüksuse Kondase Keskuse varade nimistusse, et 
seda vajadusel kasutada sealses igapäevatöös. Linnavalitsus kattis töötoa juhendaja abilise 
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ja kontserdi teadustaja töötasud, plakatite trüki, esinejate tänulauaks vajamineva ja 
märgivalmistamise töötoa vahendid. Eelarves ei kajastu autoriõiguste tasu, sest Sakala 
Keskuse ja Eesti Autorite Ühingu vahel on sõlmitud kultuurimajade ja kohalike 
omavalitsuste poolt korraldatud üritustel muusika avalikuks esitamiseks mõeldud leping, 
mille kohaselt esitatakse autoritasud koondarvena, mis kuulub Sakala Keskuse 
administratiivkulude eelarvesse. 
 
Sündmusel oli rida koostööpartnereid, kellepoolne toetus seisnes toodete andmises või 
kulude täies ulatuses või osalises endapoolses katmises sündmuse tarbeks. 
Koostööpartneriteks oli kohvik-restoran Harmoonia, mis aitas esinejate tänulaua 
ülesseadmisega ning soodushinnaga kohvi, tee ja morsijoogi valmistamisega. Lisaks avas 
Harmoonia terrassil mõnusaks olemiseks välileti, kus soovijatel oli võimalik soetada 
värskeid kondiitritooteid ja kohvi/teed. Esinejate tänulaua 10 kilogrammi kringleid oli nõus 
sponsorluse korras valmistama Viljandi kondiitritooteid pakkuv ettevõte Magusameister 
OÜ. Jakobsoni Mängumaailm toetas sündmust 20-eurose kinkekaardiga, mis oli 
peaauhinnaks joonistuskonkursi võitjale. Ülejäänud kaks auhinda pani välja Sakala Keskus 
- teise ja kolmanda koha võitjad said kutse neljale Sakala kinohommikule. Näituse 
ülesseadmiseks võimaldas paspartuud tootmisjääkidest Viljandi trükikoda AS Hetika ning 
istutamise töötoa vahendid (istikud, lillepotid, muld) olid toetuseks Viljandi linna 
emadepäeva tähistamiseks Järve Talu Aiandus OÜ-lt. Projekti edukasse toimimisse andsid 
oma panuse Viljandi Kultuuriakadeemia kaks üliõpilast, kellest üks oli abiks töötoa 
juhendajana ja teine kontserdi päevajuhina. Lisaks kasutasime renditasu maksmata Viljandi 
Kultuuriakadeemia videostuudio kaameraid ja Viljandi Muusikakooli kooripoodiume. 
 
3.3 Sündmuse sotsiaalmajanduslik analüüs 
 
 
 Kokku osales emadepäeva tähistamisel ligi 100 esinejat (sh umbes 80 koorilauljat, 
seitse solisti, viis tantsijat, kolm dirigenti, kolm klaverisaatjat, viiuli- ja trompetimängija, 
ansambel Lõõtsavägilased), ja kolm töötoa läbiviijat. 
 
 Joonistuskonkursist võttis kuuest koolist osa neli. Algklasside joonistusi esitati 
kokku üle 150. Näitusele valiti neist 40 paremat. 
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 Kontsert kestis kokku ühe tunni ja viisteist minutit. Töötoad olid avatud kaks tundi 
enne kontserti. Vahepeale jäi S-stuudio 10-minutiline tantsukava ning 15-minutit kestev 
näituse avamine. 
 
 Kontserdi külastajate arvuks oli ligikaudu 150 inimest. Näituse avamisel viibis 
umbes 30 külalist. Saalis oli istekohti 216, seega kontserdi saalitäituvus oli ligi 70 %. 
 Rinnamärgi meisterdajaid oli kokku ligikaudu 60, tomatitaime istutajaid 20. 
 
 
Lisaks kultuurilisele mõjule avaldas Sakala Keskuses läbiviidav emadepäeva tähistamine 
ka sotsiaalset ja majanduslikku mõju. Sündmuse enda eesmärgiks ei olnud Sakala 
Keskusele kasumi teenime. Sündmuse korraldamisega kaasnevad positiivsed 
majanduslikud mõjud olid ettevõtete suurenenud tulud ja töökohtade loomine (Eestis 
toimuvate kultuuri-... 2012). Tulu teenuse pakkumisest teenisid kohvik-restoran Harmoonia 
ning oma müügileti üles seadnud Avon, lisaks kasutati reklaammaterjali kujundamiseks 
disainiteenust. Käsunduslepinguga loodi kaks ajutist töökohta, milleks olid töötoa 
juhendaja ja päevajuht. Kaudne majanduslik mõju avaldub pärast sündmuse lõppu 
erinevatele koostööpartneritele. Sündmust toetades oli neil võimalik ennast tutvustada 
potentsiaalsetele klientidele. Hindan kohalike ettevõtete koostöövalmidust üsna kõrgeks. 
Enamasti oldi nõus sündmust toetama vastutasuks reklaamile, lisaks ajendas soov 
ühiskonnale tagasi anda. 
 
Sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud olid eelkõige seotud organisatsioonidevahelise koostöö, 
kohalike elanike huvi ja osalemisega üritusega seotud tegevustes, piirkondlike väärtuste ja 
traditsioonide tugevnemise ning kohaliku uhkuse ja kogukonna ühtsustunde suurenemisega 
(Eestis toimuvate kultuuri-... 2012). Emadepäev tähtpäevana väärtustab peretraditsioone ja 
suurendab nii kohaliku kogukonna kui ka perede vahelist ühtekuuluvustunnet. Koostöö läbi 
suurenes piirkonna ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide omavaheline mõistmine ja 
tõenäosus edaspidiseks koostööks tulevikus. Näiteks võib tuua Viljandi Haigla iseseisva 
õendusabi osakonna juhataja sooviavalduse ka tulevikus jätkata koostööd Sakala 
Keskusega. 
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3.4 Eneserefleksioon 
 
 
Sündmuse planeerimisprotsess ja sündmuse päev kulgesid küllaltki sujuvalt ja rahulikult. 
Tuues veelkord esile Kent Raju sõnu sündmuse korraldamisel jama juhtumise protsendi 
kohta (tõenäosus selleks on 99 protsenti), siis ka seekord läks täppi. Täppi läks ka tsitaadi 
teine pool - probleemid said likvideeritud kiirelt ning publik ei saanudki aru, et midagi oli 
liikumas viltumineku suunas. 
 
On oluline olla enda poolt korraldatud sündmuse kohapeal. Esiteks et jälgida sündmuse 
kulgu ja lahendada ettenägematuid probleeme, kuid korraldajana pean oluliseks saadavat 
positiivset tunnet. Mis motiveerib mind enim tegelema kultuurikorraldusega? Selleks on 
õnnestunud sündmuse puhul osalejate, vaatajate ja meeskonna rahulolevad näod ning 
eneseteostusvajaduse järjekordne rahuldus. Emadepäeva programmi kohta kuulsin 
sündmusel otsest tagasisidet: kirsipuuoksad valguskujundusega meelitasid saaliastujate 
huulilt kiidusõnu, eriti armsaks peeti laste lauluansambli numbrit näituse avamisel ning 
kontserti peeti liigutavaks. 
 
Eelnevatest korralduskogemustest on mulle meelde jäänud, et juhtugu mis juhtub, 
korraldaja peaks jääma rahulikuks (vähemalt väljastpoolt vaadateski). Kontserdi teadustaja 
jõudis seoses jalgrattamaratoni ja tänavate sulgemisele Sakala Keskusesse kohale kümme 
minutit enne kontserdi algust. Esinemisjärjekord muutus kontserdi ajal seoses ühe 
laululapse hilisema saabumisega. Õnneks jõudsin õigel hetkel info teadustajale edastada 
ning nime- ja looeksimus jäi välja hõikamata. Poistekoori kontserdi ajal vaiksena hoidmine 
oli omaette ülesanne. 
 
Konkursi läbiviimine ja näituse korraldamine oli minu jaoks esmakordne kogemus. 
Edaspidiseks võtan arvesse, et laste joonistuste puhul võiks formaat olla suurem kui A4 
ning iseenda töö lihtsustamiseks võiks olla iga kooli või klassi kohta kindel arv konkursile 
esitatud töid.  Alahindasin näituse ülesseadmisega kaasnevat ajakulu. 
 
Taaskord sain uusi kogemusi seoses meeskonnatööga. On põnev tundma õppida juba pikalt 
koos eksisteerinud meeskonna töömeetodeid ja tutvustada enda omi. Meeskonda 
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väljastpoolt liitujana võtsin omaks juba olemasoleva tööstiili. Koostasin dokumendid nii, 
nagu Sakala Keskuse meeskonnas oldi harjutud koostama. Meeskonnavahelise 
informatsiooni jagamise hõlbustamiseks võtsin kasutusele informatsiooni jagamise Google 
Drive'i keskkonnas. Nii oli juurdepääsu omavatel meeskonnaliikmetel tagatud lihtne ja 
kiire ligipääs olulisele ja värskele informatsioonile. Lisaks sain taaskord kinnitust, et 
kiireim viis informatsiooni kättesaamiseks on suhtlus mobiiltelefoni teel. 
 
Veel vajab lihvimist minu ajaplaneerimisoskus ning sündmuse informatsiooni 
süstematiseerimine ja selle esitamiseks loogilise struktuuri loomine. Planeerimisprotsessi 
üheks eesmärgiks on ettenägematute tegevuste minimaalsuseni viimine. Tuleb osata õigesti 
hinnata tegevustega kaasnevat ajakulu. Asjaajamist oli rohkemal määral, kui algselt 
oskasin arvata. Asjaajamise mahtu saanuks vähendada vabatahtliku kaasamisega. Algselt 
arutasime ideed kaasata meeskonda esimese kursuse kultuurikorraldaja, kuid mõte jäi soiku 
ning ma ei saanud testida enda delegeerimisoskusi. 
 
“Et hinnang enda kohta tuleks erapooletum ja õigem, on vaja vaadelda, küsida ja kuulata” 
(Üksvärav 2000, lk 241). Kogu sündmuse korraldamise perioodil püüdsin mõelda sellele, 
mida olin Viljandi Kultuuriakadeemia loengutes kuulnud (autoriõigused, maksud, 
sponsorlus, eelarve koostamine, tegevuskava jne), teiste sündmuste juures täheldanud ja 
juba jõudnud ise kogeda. Küll oleksin võinud näidata rohkem initsiatiivi ja programmi 
sisse tuua midagi uut ja põnevusttekitavat, kuid üldjoontes võin öelda, et mina olen oma 
töö teinud, seda analüüsinud, sellest õppinud ja jäänud rahule. Eks sündmuse õnnestumine 
ja minu korralduslikud oskused ole ka teiste hinnata.  
 
Lõpetuseks sooviksin tänada Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõude väärt teadmiste 
jagamise eest, Sakala Keskust võimaluse eest viia läbi emadepäeva tähistamine lõputööna, 
Sakala Keskuse kultuuritöö projektijuhti mentoriks olemise eest ning juhendajat minu 
mõtete suunamise eest. Aitäh! 
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KOKKUVÕTE 
 
 
Minu loovpraktiliseks lõputööks oli Viljandi linna emadepäeva tähistamise korraldamine 
kuuludes Sakala Keskuse töömeeskonda sündmuse peakorraldajana. Korraldusperioodi 
pikkuseks oli seitse kuud. 7. mail 2016 toimus Sakala keskuses algklasside 
joonistuskonkursi näituse avamine, istutamise ja rinnamärgi valmistamise töötoad ja 
kontsert, kus esinesid laulukonkursi „Hoogsas rütmis“ oma vanuserühma paremad, 
Viljandi poistekoor, Viljandi Muusikakooli noortekoor ja Sakala meeskoor. 
 
Kõik sündmuse päevaks planeeritud tegevused said täidetud ning meeskond, sealhulgas 
mina ise, jäi sündmusega rahule. Küll oleks võinud istutamise töötoas osaleda rohkem 
peresid ning terrassil ilma, kohvik Harmoonia pakutavaid tooteid ja S-stuudio 
tantsunumbreid nautivaid külalisi olla rohkem. 
 
Mina sain sündmuse korralduse käigus praktiseerida ja arendada enda korralduslikke 
oskusi. Näiteks oli joonistuskonkurssi läbi viia ja näitust korraldada minu jaoks 
esmakordne kogemus. Tundsin puudust selgemast ülesannete jaotusest, kuid toetava ja 
vastutust jagavate meeskonnaliikmete abil ei jäänud midagi infosulu tõttu poolikuks või 
tegemata. 
 
Sündmuse õnnestumisse panustas rida koostööpartnereid. Erinevate organisatsioonide 
vaheline koostöö on ka üheks Sakala Keskuse üldeesmärgiks. 
 
Ma kujutaksin kultuurikorraldust kui süsteemi. Mida paremini süsteemis orienteeruda 
suudan, seda paremad võimalused on mul oma tööga hästi hakkama saada. Tuleb oma 
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võimalustest ja võimetest teadlik olla neid kõige efektiivsemini ära kasutades. Ei ole 
kasulik teha läbimõtlemata käike ning pärast üritada kahjusid likvideerida. 
 
Emadepäev on päev, mida tasub tähistada ning mul on hea meel, et mul oli privileeg 
osaleda enda jaoks olulise linna emade tänamiseks mõeldud sündmuse korraldamisel. 
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Lisa 2 Kontserdi kava 
 
 
 
EMADEPÄEVA KONTSERDI KAVA 
 
 
Esinevad: 
 
Viljandimaa laste ja noorte laulukonkursi „Hoogsas rütmis” finalistid, kes pääsesid edasi 
televooru “Laulukarussellile” ehk erinevate vanuserühmade Viljandimaa parimad soolo-
artistid 
 
Viljandi poistekoor 
Sakala meeskoor 
 
Viljandi Muusikakooli noortekoor 
 
 
laulukonkursil „Hoogsas rütmis” 3-7 aastaste vanuserühma finalistid 
 
1. Klara Mägi “Tige tikker” R.Lätte/V.Sõelsepp. Klaveril juhendaja Maarika Reimand 
 
2. Isabel Palu “ Vennad on mul suured mehed” Vene rahvalaul. Saadab ans 
Lõõtsavägilased, juhendaja Anne Gomaa 
 
laulukonkursil „Hoogsas rütmis” 14-16 aastaste vanuserühma võitja 
 
3. Sandra Vesseluha “Kaugel ära”. P. Laikre, M. Sadab. Klaveril juhendaja Hedi-Kai Pai 
 
 
VILJANDI POISTEKOOR 
 
4. Tundmatu autor “Kõige ilusamad laulud” 
 
Juhatab Riina Trumm, klaveril Kristi Kärmas, viiulil Elinor Luik 
 
5. A. Oit, H. Karmo “Kevadine lugu” 
 
Juhatab Signe Ristisaar, klaveril Kristi Kärmas 
 
6. F. Jirovec “See on sving” 
 
Juhatab Signe Ristisaar, klaveril Kristi Kärmas 
 
7. K. Levin “Toru laul” 
 
Juhatab Riina Trumm, klaveril Kristi Kärmas, trompetil Pärtel Rooks 
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8.Videoklipp Viljandi lasteaia “Mesimumm” lastest 
 
laulukonkursil „Hoogsas rütmis” 8-10.aastaste vanuserühma finalistid 
 
9. Maria Bianca Killer “Meie köögis on väga head 
lõhnad” E,Tamberg/V.Luik, saadab juhendaja M.Reimand 
klaveril 
10. Triinu Johanna Sepp “Väikesed asjad”. T.Sepp, E.Sepp, 
 
saadavad Erki Sepp kitarril, Themuri Sulamanidze klaveril, juhendaja Ele Millistfer 
 
laulukonkursil „Hoogsas rütmis eripreemia saaja 
 
11. Emma Sepp “ Maausk”. O. Ehala, P.Aimla. Saadab juhendaja M.Reimand klaveril 
 
 
VILJANDI MUUSIKAKOOLI NOORTEKOOR 
 
12. Simon and Garfunkel, seadnud R. Sund ja M. Reimand “Sild üle vaevavete”, juhatab 
Kadi Ritsing, klaveril juhendaja Maarika Reimand 
13. Antonio Carlos Jobim, sõnad Vinicius de Moreas, seadnud Bearb Jürgen Kreffter 
 
“Agua de Beber”, juhatab Kadi Ritsing, klaveril juhendaja Maarika Reimand 
 
 
laulukonkursil „Hoogsas rütmis” 11-13 aastaste vanuserühma finalist 
 
14. Elinor Luik “Merd kuuleksin aina” Ü.Vinter/E.Vetemaa. Klaveril juhendaja Hedi-Kai 
 
Pai 
 
laulukonkursil „Hoogsas rütmis” 17-19 aastaste eripremia 
saanud 15. Karmen Vilberg "Orange colored sky”. M. Delugg,W. 
Stein. Saadab Themuri Sulamanidze klaveril, juhendaja Aare 
Külama 
 
MEESKOOR SAKALA 
 
16. Eduard Oja, seade Alo 
Ritsing “Kangakudumise laul” 
 
Juhatab Kadi Ritsing 
 
17. Eesti rahvalaul, seadnud J. Variste, rahvaluule “Viire takka” 
 
Juhatab Liisi Toomsalu 
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18. Muusika ja sõnad Põlva kihelkonnast, seadnud Alo 
Ritsing “ Tillukõnõ naan’e”.  
 
Juhatab Liisi Toomsalu 
 
 
Sakala meeskoori ja Viljandi poistekoori ühislugu 
 
19. L. Veevo, seadnud Alo Ritsing 
 
“Karulaane jenka” 
 
Juhatab Kadi Ritsing 
 
Täname neid, kes on andnud meie emadepäeva kontserdi toimimiseks omapoolse 
 
panuse: 
 
Viljandi Linnavalitsus 
 
Sakala Keskus 
 
Restoran - kohvik Harmoonia 
 
OÜ Magusameister 
 
OÜ Järve Talu Aiandus 
 
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 
 
Jakobsoni Mängumaailm 
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SUMMARY 
 
 
Mother’s Day celebration in Viljandi 
 
 
My creative-practical work's thesis was to organize Viljandi's Mother's Day celebration 
with Sakala Centre's team. Organizing period lasted seven months. On 7th of May 2016 
took place an opening of elementary classes drawing contest's exhibition, workshops for 
planting and chestbadge crafting and a concert in which performed songcontest's „Hoogsas 
rütmis” each ageclass'es top, Viljandi's Boys Choir, Viljandi Musicschool Youth Choir and 
Sakala Men Choir. 
 
All the activities planned for the day were fulfilled and the team, including myself, was 
satisfied with the performance. Although there could have been more participants in the 
planting workshop and more visitors enjoying the weather, cafe Harmony's offerd products 
and S-Studio's danceperformance on the terrace. 
 
During the organizing process I practiced and developed my organising skills. For example 
it was the first time experience for me to conduct drawing contest and setting up an 
exhibition. 
 
I felt a need for a clearer work distribution but thanks to supporting teammembers, nothing 
was left halfway or unfinished due to the information blockage. 
 
A lot of copartners invested into making event a success. Collaboration of different 
organisations is one of the Sakala Centre's main goals. 
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I picture cultural management as a system. The better I orientate in the system, the better 
opportunities I have to cope with my job assignments as well. I have to be aware of my 
possibilities and abilities and use them the most effective way. It is unwise to make 
unreasonable moves and try to remove damages later on. 
 
Mother's Day is a day worth celebrating and I am glad I had the privilege to participate in 
an event that is meant for thanking mother's and organising it in a town that is important to 
me. 
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sealhulgas digitaalarhiivi DSpace íkaudu kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja 
lõppemiseni. 
 
2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile. 
 
 
3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 
isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi. 
 
 
Viljandis, 23.05.2017
 
 
 
 
 
